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Contratación Pública
en proyectos de
Construcción
Modalidad virtual en tiempo real con el
profesor vía Zoom.

24 horas académicas repartidas en
6 semanas.

Valor de la inversión:

$350
Tarifa Pronto Pago 1: $290 (20 Feb)
Tarifa Comunidad USFQ: $330
Tarifa Grupal: $320

19 Mar



Este programa está destinado a ingenieros, arquitectos y otros
profesionales interesados en profundizar su conocimiento y
destreza en la legislación y en los aspectos contractuales
involucrados en la suscripción, ejecución y cierre de contratos de
construcción de obra pública.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
reglamento, las Resoluciones del SERCOP y los modelos de
contratos de construcción están diseñados para proteger a las
entidades públicas y preservar sus intereses en detrimento de lo
que podrían ser los derechos de un contratista de construcción
bajo un contrato bilateral equilibrado.  

Por esta razón, cabe analizar con detalle los distintos elementos
que intervienen en un contrato de construcción, desde su
concepción hasta la entrega-recepción definitiva de la obra para
entender de qué manera puede protegerse un empresario /
contratista privado, ante las potestades exorbitantes del Estado.

Capacitar  a los participantes en el conocimiento y dominio de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su
Reglamento, así como de otras normas auxiliares o relacionadas que atañen
al diseñador, al fiscalizador y al administrador (público) de un contrato de
construcción, como son la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería, la Ley
de Consultoría, y las Normas de Control Interno de la Contraloría General del
Estado. 

Familiarizarlo con el ciclo de un proceso licitatorio y las precauciones y
previsiones a ser tomadas en la etapa pre-contractual al elaborar la oferta,
al negociar y suscribir el contrato, al llevar a cabo la obra y al concluirla.

Adicional, instruir en el desarrollo y acompañamiento de Exámenes
Especiales de Ingeniería a cargo de la Contraloría General del Estado y en
particular, de las áreas y aspectos que generalmente resultan en
observaciones/glosas.

Objetivo General

Descripción



Cronograma



El programa está dirigido a:

*Es preferible pero no mandatorio, que el candidato tenga una formación en las áreas antes mencionadas.

Administradores de contratos, ingenieros civiles y de otras especialidades, arquitectos e inclusive gerentes, empresarios y
hasta abogados que ejecutan o planean ejecutar o participan en contratos de ejecución de obras públicas (obras civiles y
obras mecanicas o eléctricas tales como carreteras, puentes, vías, alcantarillado, agua potable, líneas eléctricas,
subestaciones, alumbrado público, viviendas, edificaciones de todo tipo, etc.)   teniendo como cliente al Estado ecuatoriano
y/o gobiernos seccionales, provinciales o autónomos.



Los participantes que culminen
del programa serán capaces de:

Participar en una licitación de obra pública con pleno
dominio de las previsiones y precauciones a ser
tomadas de forma a cumplir con los requisitos del
proceso licitatorio.

Llevar a cabo la administración de un contrato de
construcción de obra pública con una perspectiva y
entendimiento claros de los derechos y obligaciones de
las partes intervinientes, así como de las oportunidades
y peligros contractuales y legales a los que se enfrenta
un contratista.

Responder debida y documentadamente a los
requerimientos de información y/cuestionamientos que
puedan surgir por parte de la Contraloría General del
Estado al examinar la obra ejecutada o en ejecución.



NRO RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL

1 Conocer las modalidades de contratación contempladas en la LOSNCP y familiarizarse con otros cuerpos legales que tienen
importancia o implicaciones en el desarrollo de un contrato de construcción Medio

2 Identificar, analizar y entender las implicaciones de los principales artículos de la LOSNCP y su Reglamento que tienen un impacto
directo en la ejecución de un contrato de construcción Alto

3 Conocer los elementos que componen un pliego de licitación, su contenido y las principales previsiones y precauciones a ser
tomadas al participar en una licitación y presentar una oferta Alto

4 Identificar, analizar, entender y conocer las implicaciones de cada cláusula de un contrato de construcción de obra pública en el
Ecuador Alto

5 Elaborar y aplicar una fórmula polinómica de reajuste de precios Alto

6 Conocer el ciclo o proceso de un Examen Especial de Ingeniería de la Contraloría General del Estado y las implicaciones que ello
tiene al ejecutar la obra y al participar en tal Examen Especial Alto

Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso



Modalidad 

18 horas de clase en tiempo real vía zoom y 6 horas
de trabajo autónomo.

El curso se realizará en línea con clases en tiempo real, donde el
profesor fomentará la interacción entre los estudiantes. Las
sesiones seguirán la malla curricular, abordando tanto la teoría
como casos reales y aplicaciones prácticas. Los participantes
tendrán acceso a la plataforma E-Learning USFQ, con
materiales del profesor, videos, artículos breves, foros y
discusiones sobre los temas tratados en clase.

Duración total del curso es de 24 horas académicas
repartidas en 6 semanas.



MODULO I.

Modalidades de
contratación para
el diseño o
construcción de
obras públicas y
privadas

Objetivo de Aprendizaje: Conocer diversos tipos
de contratos que normalmente se emplean en las
actividades de diseño o construcción de obras
públicas y privadas y discutir sobre diversas
modalidades de contratación de bienes y servicios
que contempla la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

Modalidades de contratación de bienes y
servicios

Modalidades de contratación pública
contempladas en la LOSNCP



MODULO II.

Normas aplicables
a la contratación
Pública en el
Ecuador

Objetivo de Aprendizaje: Identificar, analizar y
entender las implicaciones de los principales
artículos de la LOSNCP y su Reglamento que
tienen un impacto directo en la ejecución de
un contrato de construcción, conocer sobre
otra normativa complementaria.

Discusión y análisis de todos y cada uno de los
Artículos de la LOSNCP y su Reglamento que tienen
relevancia e implicaciones directas en la ejecución
de un contrato de construcción.

Resoluciones del SERCOP

Normativa Secundaria del SNCP

Normas de Control Interno de la Contraloría
General del Estado



MODULO III.

Pliegos de
licitación y Ofertas

Objetivo de Aprendizaje: Conocer los
elementos que componen un pliego de
licitación, su contenido y las principales
previsiones y precauciones a ser tomadas al
participar en una licitación y presentar una
oferta.

Contenido de los Pliegos

Invitación a Ofertar 

Condiciones Generales 

Condiciones Específicas 

Formularios 

Especificaciones 

Planos 

Estudios

Participación Nacional

Certificaciones

Cartas de Compromiso

Contenidos de las Ofertas 



MODULO IV.

Contrato de
construcción

Objetivo de Aprendizaje: Identificar, analizar,
entender y conocer las implicaciones de cada
cláusula de un contrato de construcción de
obra pública en el Ecuador

Análisis y discusión de las principales cláusulas
que integran un contrato y su importancia e
implicaciones:

Documentos que integran el contrato
Precio
Plazo
Objeto
Seguros / Garantías
Anticipo / Forma de Pago
Obligaciones y Derechos de las Partes
Liberación y entrega de Áreas / Expropiaciones
Custodia
Recepción Provisional / Recepción Definitiva
Terminación Unilateral
Documentación / Data Book
Otras



MODULO V.

Fórmula
polinómica de
reajuste de
precios

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar y aplicar
una fórmula polinómica de reajuste de
precios, entender la diferencia entre un
reajuste provisional y un reajuste definitivo y
reajuste al final del proyecto.  Comprender la
aplicación de reajustes aplicables a los
contratos complementarios.

Precios unitarios

Indíces del INEC

Elaboración de la fórmula polinómica de
reajuste de precios

Aplicación del reajuste provisional

Aplicación del reajuste definitivo

Aplicación del reajuste para contratos
complementarios

Aplicación del reajuste al término del contrato



MODULO VI.

Exámenes especiales de
la Contraloría General
del Estado

Objetivo de Aprendizaje: ConocConocer el ciclo o
proceso de un Examen Especial de Ingeniería de la
Contraloría General del Estado y las implicaciones
que ello tiene al ejecutar la obra y al participar en tal
Examen Especial.

Notificación / Inicio del Examen

Proceso del Examen

Notificación Resultados provisionales /
borrador

Informe

Determinación de Responsabilidades / Glosas /
Recurso de Revisión

Procesos contencioso-administrativos



Descripción Porcentaje de la
nota finalEvaluación

del Curso Quiz (10 puntos) 4%

Quiz (10 puntos) 4%

Quiz (10 puntos) 4%

Quiz (10 puntos) 4%

Deber: Elaboración de una fórmula
polinómica de reajuste de precios 20%

Quiz (10 puntos) 4%

El estudiante debe asistir al
menos al 80% de las sesiones 60%



Emisión del

El participante al finalizar el programa deberá cumplir con un
mínimo del 80% de asistencia total y el 80% de componentes
globales para recibir el certificado otorgado por la Universidad
San Francisco de Quito.

Certificado de aprobación



Profesional con 30 años de experiencia en la administración
contractual de grandes obras de infraestructura en el Ecuador
y en el exterior, habiendo ejercicio el cargo de Gerente de
Adminsistración Contractual de 6 proyectos con un monto
total contratado de US$ 2.621 millones.  Consultor
independiente a cargo de 19 procesos contencioso-
administrativos relacionados a 7 proyectos de construcción de
obra pública con un monto total contratado de US$ 1.278
millones.

E S T E B A N  I Z U R I E T A

Perfil  Docente



TARIFA INVERSIÓN

Tarifa Pronto Pago 1 $290 (18 FEB)

Tarifa Comunidad USFQ $330

Tarifa Grupal $320

Tarifa Público General $350

 Registro 



Transferencia o Deposito

Banco Bolivariano
Universidad San Francisco de Quito

Cuenta corriente: 5075003350
RUC: 1791836154001

 Banco Pichincha
Universidad San Francisco de Quito

Cuenta corriente: 3407330004
RUC: 1791836154001

Tarjeta de Crédito

Dar click en el siguiente botón y complete
la información solicitada por el formulario. 
Al finalizar quedará registrado
automáticamente en el sistema

Pago con Tarjeta de crédito

Con Diners, Banco Pichincha, Guayaquil,
Bolivariano o Produbanco podrás acceder al
siguiente financiamiento:

3 y 6 meses sin intereses
9 y 12 meses con intereses

Formas de Pago

https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/eventos.aspx?adm=810110795


Confirmación de tu Pago Confirmación de registro

Confirmación del Pago y Registro

Transferencia/Depósito: 

Enviar una copia del comprobante de
depósito (escaneado) y sus datos
personales: (nombres completos, cédula,
teléfono y dirección) al siguiente mail:
rordonez@usfq.edu.ec

Tarjeta de Crédito

No es necesario confirmar su pago, el
sistema registrará sus datos
automáticamente.

Recibirá un mail de confirmación de
registro con la información pertinente al
curso.

*La coordinación del programa se reserva
el derecho de suspender o reprogramar la
realización del actividad si no cuenta con el
mínimo de alumnos requeridos o por
motivos de fuerza mayor. En tal caso, se
devuelve a los alumnos matriculados la
totalidad del dinero a la brevedad posible.

Factura
Si requiere factura con datos distintos al del
participante, detallar en el correo los
siguientes datos (razón social, RUC/cédula,
teléfono, dirección y correo electrónico).



Contáctate con Nosotros

Servicio y Atención
al Cliente

Nuestros
Programas

Programas Educación
Continua Universidad San

Francisco de Quito

Daysi Tituaña
dtituana@usfq.edu.ec

+593 99 970 4773

https://www.usfq.edu.ec/es/educacion-continua
https://www.usfq.edu.ec/es/educacion-continua
https://www.usfq.edu.ec/es/educacion-continua
https://bit.ly/3PUKjdr
https://bit.ly/3PUKjdr
https://bit.ly/3PUKjdr

