
Mes Horario Horas Módulo Instructor Temas

8 Lunes 18:30-19:30 1

9 Martes 18:00-21:00 3 Qué es la gestión de proyectos.

11 Jueves 18:00-21:00 3 Gestión tradicional vs gestión eficiente.

13 Sábado 8:00-11:00 3 Pasos clave para la gestión de proyectos:

16 Martes 18:00-21:00 3 Inicio/ Planificación/Seguimiento

18 Jueves 18:00-21:00 3 Herramientas/ Gestión del tiempo/ Gestión de recursos

20 Sábado 8:00-10:00 2
Análisis de resultados y Herramientas para la 

evaluación financiera de proyectos

23 Martes 18:00-21:00 3 Últimas tendencias en la gestión de proyectos

25 Jueves 18:00-21:00 3 Introducción y Creación de Plan de Ejecución BIM

27 Sábado 8:00-11:00 3 Creación de protocolos

30 Martes 18:00-21:00 3 Tipos de información/Niveles de información

7 Martes 18:00-21:00 3 Entorno común de datos

9 Jueves 18:00-21:00 3 Matriz de niveles y sistemas

11 Sábado 8:00-11:00 3 Datum (Archivo)/ Bases de datos (Archivo)

14 Martes 18:00-21:00 3 Importación de modelos NWC en Navisworks

16 Jueves 18:00-21:00 3 Asignación de fases/ Vinculación con Microsoft Project

18 Sábado 8:00-11:00 3 Cronograma para seguimiento de obra

21 Martes 18:00-21:00 3 Informes y reportes

28 Martes 18:00-20:00 2 Introducción/Entorno de trabajo e interfaz

30 Jueves 18:00-21:00 3
Fórmulas aplicadas a la Construcción/Listas 

Desplegables/Validación de datos 

1 Sábado 8:00-10:00 2 Funciones de búsqueda y referencia
4 Martes 18:00-20:00 2 Funciones matemáticas/Funciones de texto/Funciones 
6 Jueves 18:00-21:00 3 Tablas dinámicas/Gráficos dinámicos

8 Sábado 8:00-11:00 3 Vínculos entre archivos y Creación de macros básicos

11 Martes 18:00-21:00 3
Gestión de agentes

Gestión documental

13 Jueves 18:00-21:00 3
Trabajo colaborativo - CDE

Preparación, coordinación y revisión de modelos

15 Sábado 8:00-11:00 3
Criterios para la vinculación de modelos

Preparación de matriz de interferencias.

Cronograma Diplomado en Gestión Estratégica de Proyectos bajo Protocolos BIM

Building information modeling

Día

Abril

Sesión de inauguración

Mayo

Módulo I. 

Introducción a 

la gestión de 

proyectos BIM 

1D-2D

MBA. 

Mauricio 

Sola

Módulo II. 

Gestión BIM 3D

Arq. 

Giovanni 

Cisneros

Módulo III. 

Hojas de 

cálculo 

aplicadas en 

BIM 4D

Lcdo. Wally 

Cisneros

Junio

Módulo IV. 

Gestión y 

planificación 

BIM 4D

Ing. Rosmi 

Albarrán



18 Martes 18:00-21:00 3

Detección de interferencias/ Detección de 

interferencias Presentación de Dashboards de 

interferencias.
20 Jueves 18:00-21:00 3 Simulación constructiva BIM 4D

22 Sábado 8:00-11:00 3 Cuantificación usando Navisworks Manage

25 Martes 18:00-20:00 2 Generación de entregables

27 Jueves 18:00-21:00 3

Introducción a la dimensión económica, mediciones y 

presupuestos del modelo federado

-Costos reales del modelado integral

-Requisitos de los modelos BIM para la extracción de 

datos

-El proceso de gestión de mediciones

-Solución a problemas encontrados en la medición

-Herramientas BIM de presupuestos29 Sábado 8:00-10:00 2

2 Martes 18:00-21:00 3

4 Jueves 18:00-21:00 3

6 Sábado 8:00-11:00 3

9 Martes 18:00-21:00 3

11 Jueves 18:00-21:00 3

13 Sábado 8:00-11:00 3

Introducción a la Eficiencia Energética en Edificios 

BIM 6D: BIM a BEM                                                             

Análisis del Envolvente del Edificio

Principios Físicos Fundamentales

Consumo Energético de un Edificio

16 Martes 18:00-21:00 3

Introducción al Modelo Energético 

Modelo Energético en Revit 

Revit + Insight

18 Jueves 18:00-21:00 3

Introducción al Modelo Energético Avanzado en 

Design Builder

Interoperabilidad con Revit: BIM a BEM

20 Sábado 8:00-11:00 3

Simulaciones energéticas

Interfez Básica Design Builder

23 Martes 18:00-21:00 3
Análisis de Consumo Energético de Edificio

Integración Básica de resultados de simulación a BIM

120

Módulo V. BIM 

5D- Costos y 

tiempos del 

proyecto

Ing. Diego 

Daqui Introducción a la planificación del modelo pre-

constructivo

-Métodos de planificación y vinculación con la gestión 

del proyecto

-Last Planner System

-Puntos críticos de la planificación

-Principios Lean Construction

-Decisiones e imprevistos

Arq. Anabel 

Sarmiento

Junio

Julio

Módulo IV. 

Gestión y 

planificación 

BIM 4D

Ing. Rosmi 

Albarrán

Módulo VI. BIM 

6D- Ciclo de 

vida- Eficiencia 

energética


