Duracion (h)

Horario

Modulo

1. ¢Qué es un proyecto?

Profesor

22 | Miércoles 2 18h00 a 20h00 |1:Introduccion ala 2. Tipos de proyectos Lucia Vallejo
Gestion de Proyectos |3. Identificacion y definicion de un proyecto simple.
1. Qué es el PMBOK?
23 Jueves 2 18h00 a 20h00 2. Estructura del PMBOK 72 edicion Julio Aguirre
Charla Magistral: PMIy su adaptacion de herramientas digitales (IA)
en la gestion de proyectos
- Introduccion a PMI Ecuad di io PMBok.
ntro UCCIOH.tIJ cuador y su proceso de formacidn con o Invitado Especial PMI
2 8h30a 10h30 - 1A en la gestion de proyectos. TBC
- El entrenador impulsado por IA para profesionales de proyectos (Chat
25 | Sabado Médulo 2: GPT 4- Omni).
Introduccién al - PMI Infinity.
enfoque Tradicional de
Octubre Proyectos (PMBOK)
1. Procesos Clave del PMBOK
3. Rol del Project M in PMBOK
2 10h30 a 12h30 o' celrroject Manager segtin Julio Aguirre
2. Gestidn de Interesados
1. Ciclo de Vida del Proyecto (Fases)
28 Martes 2 18h00 a 20h00 2. Distincidn entre ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto. Lucia Vallejo
3. Ventajas y Desventajas del Enfoque Tradicional
Médulo 3: .. g
., 1. Introduccién a la Gestion Agil de Proyectos
Introduccion a las 2. Principios del Manifiesto Agil
30 Jueves 2 18h00 a 20h00 |Metodologias Agiles ’ P § L Julio Aguirre
>, 3. Marco General de Metodologias Agiles
para la Preparacion de . ,
4. Scrum (Marco de trabajo mas usado)
Proyectos
1 Sébado FERIADO
1. El objetivo del Negocio
2. Esti iéndel
6 Jueves 2 18h00 a 20h00 stmacion de Ingresos Lucia Vallejo

Médulo 4:
Introduccioén a la

3. Estimacion de Gastos




Evaluacidn Financiera . » »
1. Estimacion de Inversion
de Proyectos.

2 8h30a 10h30 2. Depreciacién y Amortizacion Lucia Vallejo
. Elaboracion del Flujo de caja de un proyecto

w

8 Sdbado
. Valor Actual Neto (VAN)

. Célculo del VAN y su interpretacion.
. Tasa Interna de Retorno (TIR)
. Célculo del WAAC (Costo Promedio Ponderado del Capital)

2 10h30a 12h30 Lucia Vallejo

B WOWN

Médulo 5: Métodos

de evaluacion de un
11 Martes 2 18h00 a 20h00 |Proyecto Taller Practico:Calculo del VAN, TIR y WAAC (1 sesion) Lucia Vallejo

12 | Miércoles 2 18h00 a 20h00 Taller Practico:Calculo del VAN, TIR y WAAC (2 sesion) Lucia Vallejo

1. Definicién del alcance y desglose estructurado del trabajo (EDT/WBS)
2. Construccion y lectura del diagrama de Gantt

13 Jueves 2 18h00 a 20h00 - Visualizacion de tareas, dependencias y duracion Julio Aguirre
- Ruta critica y holguras

- Herramientas para crear Gantt

1. Visualizacién del avance: dashboards y tableros de control
2. KPIs para gestién de proyectos
3. Vinculacién de KPIs con OKRs definido

2 8h30 a 10h30 Julio Aguirre

Charla Magistral: Del PMBOK Cldsico a la Gestion de Proyectos
Inteligente

- Evolucion del PMBOK y su transicion hacia principios adaptativos.
- Gestion hibrida: integracion de enfoques predictivos, dgiles y
adaptativos.

15 Sabado
Diego Flores
Telefonica Ecuador
TBC

2 10h30a 12h30

Médulo 6: Definicién |- Digitalizacion e inteligencia artificial en la gestidn de proyectos.
- Nuevas competencias del Project Manager en entornos digitales.
- Desafios éticos y de gobernanza en la automatizacion de decisiones.

del sistema de control

de Proyectos.
Noviembre

Taller (1 Parte): Definicion y Creacién de Proyecto Simulado

- Tema y Objetivo del proyecto.

- Construccion de un cronograma con EDT y diagrama de Gantt

- Evaluacion del cumplimiento de OKRs con base en los KPIs obtenidos

18 Martes 2 18h00 a 20h00 Lucia Vallejo/Julio Aguirre




Taller (2 Parte): Definicidn y Creacién de Proyecto Simulado
- Analisis financiero y sensibilidad

20 Jueves 18h00 a 20h00 o . Lucia Vallejo/Julio Aguirre
- Creacion de curva S y tablero de control visual
- Presentacién de resultados y recomendaciones de mejora
1. Identificacion de Riesgos
2. Técnicas para identificar riesgos potenciales
Mddulo 7: Analisis de , .
8h30a 10h30 | . 3. Evaluacién y Mitigacion de Riesgos Lucia Vallejo
Riesgos . . . .
4. Matrices de riesgo: probabilidad vs. impacto.
29 Sabado 5. Estrategias para mitigar riesgos identificados.
, . 1. Estructura de una Presentacion Efectiva
Médulo 8: Técnicas 2. Elementos clave: problema, solucién, mercado, modelo financiero
10h30 a 12h30 |de Presentacién de T *P ! ! ’ ’ Lucia Vallejo
equipo.
Proyectos - L .
3. Técnicas de Comunicacion Persuasiva
1. Introduccién a la Industria 4.0
25 Martes 18h00 a 20h00 2. Gemelos digitales para planificacidon de infraestructura Julio Aguirre
3. 1oT para monitoreo en tiempo real de ejecucién de proyectos
1. Big Data para estimacion de tiempos y costos
27 Jueves 18h00 a 20h00 3 . 2. 1A para analisis de riesgos y priorizacion de tareas Julio Aguirre
Modulo 9: Industria . L, .
3. Realidad aumentada para revisién de planos y supervision remota
4.0y sulmpacto en la
gestion de Proyectos Charla Magistral: Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la
transformacion digital
1. Integracion de |A generativa en flujos de trabajo. Michael Morales
8h30a 10h30 2. Optimizacion de decisiones estratégicas mediante simulaciones, Consultor Independiente
analisis predictivo y generacién de escenarios. Invitado Especial
29 Sdbado 3. Transformacién digital con IA generativa, mejorando eficiencia,
innovacién y experiencia del cliente.
10h30a 12h30 Revision General del curso & discusion abierta Lucia Vallejo
Médulo 10: Revisid Taller: Presentacion de proyectos, preparados por los participantes Lucia Vallejo & Julio
2 | Martes 18h00 a 20h00 |Médulo 10: Revision / ' proyectos, prep por fos particip Aguirre
Presentacién y Cierre |SHARK TANK . .
Panelistas Invitados
Diciembre
Taller: Presentacion de proyectos, preparados por los participantes Lucia Vallejo & Julio
3 | Miércoles 18h00 a 20h00 : proyectos, prep porfas particip Aguirre

| roraL — EERTEE

SHARK TANK

Panelistas Invitados
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